
CAT2016 25-gen-2016

Engineering Ingegneria Informatica
s.p.a.

http://www.eng.it

Responsabile di progetto
Date di inizio e fine progetto 25-gen-2016 - 24-mar-2016

Completamento 0%
Attività 43
Risorse 5



Nome Data
d'inizio

Data di fine

SPAGIC - Sviluppo connettore HTTP basato su CX 29/01/16 14/03/16
Coordinamento 03/03/16 08/03/16
Analisi per individuazione requisiti tecnico/funzionali del connettore HTTP/CXF v2.5 29/01/16 01/02/16
Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x 02/02/16 05/02/16
Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x 02/02/16 05/02/16
Test di integrazione interni 15/02/16 18/02/16
Test di integrazione verso infrastruttura di certificazione http://ihexds.nist.gov/ 08/02/16 11/02/16
Sviluppi per inclusione connettore HTTP/CXF in interfaccia utente Spagic Studio 02/02/16 03/02/16
Analisi specifiche XUA e preparazione test di certificazione 29/01/16 03/02/16
Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA 12/02/16 16/02/16
Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA 25/02/16 29/02/16
Test di integrazione XUA 01/03/16 03/03/16
Test di integrazione XUA 10/03/16 14/03/16

SPAGIC - Sviluppi finalizzati a certificazioni ATNA/ARR 25/01/16 21/03/16
Coordinamento 15/02/16 17/02/16
Individuazione requisiti tecnologici componente  Spagic per esposizione servizi ARR 25/01/16 26/01/16
Sviluppo componente server per esposizione ARR 18/02/16 23/02/16
Test di integrazione interni 04/03/16 09/03/16
Sviluppi per layer di sicurezza TLS con supporto alla verifica su certificate revocation list 25/01/16 28/01/16
Sviluppo interfaccia ABF di consultazione dei log raccolti dall’ARR 18/03/16 21/03/16
Preparazione test di certificazione ARR/ATNA 11/03/16 18/03/16

SPAGIC - Sviluppo componente client per conseguimento certificazione MHD 25/01/16 23/03/16
Coordinamento 21/03/16 23/03/16
Individuazione requisiti tecnologici 17/03/16 18/03/16
Analisi tecnica profili di integrazione MHD 25/01/16 28/01/16
Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer 07/03/16 10/03/16
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Attività 2



Nome Data
d'inizio

Data di fine

Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer 07/03/16 10/03/16
Sviluppi per inclusione componente MHD in interfaccia utente Spagic Studio 11/03/16 14/03/16
Preparazione test di certificazione MHD 14/03/16 18/03/16

FI - Conversione flussi spagic 2.5.1 a  flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili XDS.b/XDR/ATNA 25/01/16 29/01/16
Conversione flusso XDS Source 25/01/16 25/01/16
Conversione flusso XDS Consumer 26/01/16 26/01/16
Conversione flusso ATNA Audit Record Repository 27/01/16 27/01/16
Test pre-cat con nuove componenti CXF 28/01/16 29/01/16

FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili PAM/SWF.b/PIXm/ATNA 01/02/16 15/02/16
Sviluppo flusso per attore PAM/Patient Demographics Consumer 01/02/16 03/02/16
Sviluppo flusso per attore ATNA/Audit Consumer 04/02/16 05/02/16
Sviluppo flusso per attore PIXm//Patient Identifier Consumer 08/02/16 09/02/16
Sviluppo flusso per attore SWF.b/ADT Patient Registration 10/02/16 15/02/16

FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori del profilo MHD 16/02/16 04/03/16
Sviluppo flusso per attore MHD/Document Source 16/02/16 18/02/16
Sviluppo flusso per attore MHD/Document Consumer 22/02/16 25/02/16
Test pre-cat con nuove componenti MHD 03/03/16 04/03/16
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Nome Ruolo predefinito
Adolfo Volpe sviluppatore
Campanile Vincenzo sviluppatore
Enrico Medves sviluppatore
Giovanni Marchetti analista
CCT_PSG sviluppatore
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Diagramma di Gantt 5

Nome Data d'ini... Data di fine

SPAGIC - Sviluppo connettore HTTP basato su CX 29/01/16 14/03/16

Coordinamento 03/03/16 08/03/16

Analisi per individuazione requisiti tecnico/funzionali del connettore HTTP/CXF v2.5 29/01/16 01/02/16

Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x 02/02/16 05/02/16

Sviluppi per porting componente HTTP/CXF su spagic 3.x 02/02/16 05/02/16

Test di integrazione interni 15/02/16 18/02/16

Test di integrazione verso infrastruttura di certificazione http://ihexds.nist.gov/ 08/02/16 11/02/16

Sviluppi per inclusione connettore HTTP/CXF in interfaccia utente Spagic Studio 02/02/16 03/02/16

Analisi specifiche XUA e preparazione test di certificazione 29/01/16 03/02/16

Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA 12/02/16 16/02/16

Adeguamento componente per supporto a test di integrazione XUA 25/02/16 29/02/16

Test di integrazione XUA 01/03/16 03/03/16

Test di integrazione XUA 10/03/16 14/03/16

SPAGIC - Sviluppi finalizzati a certificazioni ATNA/ARR 25/01/16 21/03/16

Coordinamento 15/02/16 17/02/16

Individuazione requisiti tecnologici componente  Spagic per esposizione servizi ARR 25/01/16 26/01/16

Sviluppo componente server per esposizione ARR 18/02/16 23/02/16

Test di integrazione interni 04/03/16 09/03/16

Sviluppi per layer di sicurezza TLS con supporto alla verifica su certificate revocation list 25/01/16 28/01/16

Sviluppo interfaccia ABF di consultazione dei log raccolti dall’ARR 18/03/16 21/03/16

Preparazione test di certificazione ARR/ATNA 11/03/16 18/03/16

SPAGIC - Sviluppo componente client per conseguimento certificazione MHD 25/01/16 23/03/16

Coordinamento 21/03/16 23/03/16

Individuazione requisiti tecnologici 17/03/16 18/03/16

Analisi tecnica profili di integrazione MHD 25/01/16 28/01/16

Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer 07/03/16 10/03/16

Sviluppo componente Spagic per attori MHD Document Source e Document Consumer 07/03/16 10/03/16

Sviluppi per inclusione componente MHD in interfaccia utente Spagic Studio 11/03/16 14/03/16

Preparazione test di certificazione MHD 14/03/16 18/03/16

FI - Conversione flussi spagic 2.5.1 a  flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili XDS.b...25/01/16 29/01/16

Conversione flusso XDS Source 25/01/16 25/01/16

Conversione flusso XDS Consumer 26/01/16 26/01/16

Conversione flusso ATNA Audit Record Repository 27/01/16 27/01/16

Test pre-cat con nuove componenti CXF 28/01/16 29/01/16

FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori dei profili PAM/SWF.b/PIXm/ATNA01/02/16 15/02/16

Sviluppo flusso per attore PAM/Patient Demographics Consumer 01/02/16 03/02/16

Sviluppo flusso per attore ATNA/Audit Consumer 04/02/16 05/02/16

Sviluppo flusso per attore PIXm//Patient Identifier Consumer 08/02/16 09/02/16

Sviluppo flusso per attore SWF.b/ADT Patient Registration 10/02/16 15/02/16

FI - Sviluppo nuovi flussi spagic 3.5 per la certificazione degli attori del profilo MHD 16/02/16 04/03/16

Sviluppo flusso per attore MHD/Document Source 16/02/16 18/02/16

Sviluppo flusso per attore MHD/Document Consumer 22/02/16 25/02/16

Test pre-cat con nuove componenti MHD 03/03/16 04/03/16

gennaio 2016

Settimana  3 Settimana  4
18/01/16 25/01/16
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Diagramma Risorse 6

Nome Ruolo predefinito

Adolfo Volpe sviluppatore

Campanile Vincenzo sviluppatore

Enrico Medves sviluppatore

Giovanni Marchetti analista

CCT_PSG sviluppatore

gennaio 2016

Settimana  3 Settimana  4
18/01/16 25/01/16


